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開會事由：召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第43次研
商會議—直轄市、縣（市）國土計畫（草案）辦理情
形及新增產業用地總量及用水用電相關議題」
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主持人：林組長秉勳

聯絡人及電話：高㬏婈 02-8771-2956、
liling761005@cpami.gov.tw

出席者：行政院農業委員會、經濟部工業局、經濟部水利署、經濟部能源局、科技部
、台灣電力股份有限公司、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市
政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、
雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣
政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、本署城鄉發展分署、綜合計
畫組(林副組長世民、王簡任正工程司兼組長文林、張簡任技正順勝、廖簡任
技正文弘、蔡科長玉滿)

列席者：

副本：本署秘書室、綜合計畫組(1科)

備註：

一、檢附會議議程資料1份，請攜帶與會。

二、請持本開會通知單進出本署；本署來賓車位有限，請儘量

搭乘大眾運輸工具。
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直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第 43 次研商會議 

─直轄市、縣（市）國土計畫（草案）辦理情形及新增

產業用地總量及用水用電相關議題 

壹、背景說明 

全國國土計畫業經行政院於 107 年 4 月 27 日院臺

建字第 1070172823 號函核定，內政部並於 107 年 4 月

30 日公告實施。按國土計畫法第 45 條規定，直轄市、

縣(市)國土計畫應於 109 年 4 月 30 日前公告實施，各

該國土功能分區圖應於 111 年 4月 30 日前公告。 

為協助各直轄市、縣（市）政府按法定期程完成國

土計畫規劃相關作業，本署自 107 年 10 月起迄今陸續

召開直轄市、縣（市）國土計畫規劃研商會議，就待釐

清議題給予必要協助，並瞭解相關辦理進度。 

按本署 108 年 8 月 22 日召開直轄市、縣(市)國土

計畫規劃作業第 39 次研商會議結論，考量國土計畫法

第 45 條業已明定直轄市、縣（市）國土計畫辦理期限，

如無法於期限內完成者，直轄市、縣（市）主管機關將

有違法情事，而承辦單位及人員亦將面臨行政違失責任。

為協助直轄市、縣（市）政府如期公告實施各該國土計

畫（草案），爰召開本次會議。 

另為使後續國土計畫審議相關作業順行，本署前以

108 年 11 月 14 日營署綜字第 1081234820 號函請有關

部會(經濟部工業局、能源局、水利署、科技部及台電公

司)協助就直轄市、縣(市)國土計畫(草案)目前推估之

新增產業用地總量、用水及用電需求等推估方式提供意
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見，經本署彙整各部會意見後，倂提本次會議討論。 

貳、討論事項： 

議題一：直轄市、縣（市）國土計畫（草案）辦理情形 

說明： 

（一）依據國土計畫法第 45 條規定，直轄市、縣（市）國土

計畫應於 109 年 4 月 30 日前公告實施，考量前開日

期距今約 4個月，該段期間應辦理計畫草案研擬、公

開展覽及公聽會、提直轄市、縣（市）及本部國土計

畫審議會審議、核定等相關作業。 

（二）為順利依前開日期完成該法定作業，本署按月召開研

商會議，瞭解直轄市、縣(市)國土計畫(草案)之辦理

情形。按本署 108 年 11 月 28 日召開「直轄市、縣(市)

國土計畫規劃作業第 42 次研商會議」結論，直轄市、

縣(市)政府之預定辦理期程如附表 1，又國土計畫法

定作業(含公開展覽、說明會、公聽會、審議作業等)

之詳細辦理時程，其規劃及實際辦理期程由各直轄市、

縣(市)承辦窗口填列，整理如附表 2。 

（三）請新北市政府等 18 個直轄市、縣(市)政府說明後續預

定辦理審議作業方式及時程。 

擬辦：請新北市政府等 18 個直轄市、縣(市)政府按進度辦理

後續審議作業；另部分直轄市、縣(市)已辦理公展

程序者，亦請儘速辦理各該審議作業。 
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議題二：直轄市、縣（市）國土計畫（草案）涉及新增產業

用地總量及用水用電相關議題 

說明： 

（一）按本部 107 年 4 月 30 日公告實施「全國國土計畫」，

明定民國 125 年新增產業用地需求為 3,311 公頃、科

學工業園區新增用地為 1,000 公頃。先予敘明。 

（二）為了解直轄市、縣（市）政府辦理規劃情形，本署前

於 108 年 6月 6日邀集經濟部工業局、水利署、能源

局及台電公司等有關單位，召開「直轄市、縣（市）

國土計畫規劃作業第 36 次研商會議」，討論新增產業

用地總量及水電需求推估等相關議題，並於 108 年 7

月 19 日函請直轄市、縣（市）政府提供各該新增產業

用地總量、科學工業園區新增用地總量及水電需求推

估資料。本署業就 18 直轄市、縣(市)政府所提供新增

產業用地總量及用水用電推估方式整理如下頁附表 3。 
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附表 3 直轄市、縣(市)政府就新增產業用地及水電需求推估整理表 

區域/分派量 
直轄市/

縣(市) 

新增產業用地                         

(公頃) 

科學工業園區

新增用地   

(公頃) 

水電需求推估 

(至民國 125 年) 
備註 

用水量推估                

(萬噸/日) 

用電量推估                

(萬瓩) 

北部區域 

1,776 公頃 

新北市 694 0 170.91 286.54  

基隆市 0 0 14.35 21.98  

桃園市 
973.33 0 45.53 261.08 (含倉儲

用地) 

新竹縣 346.59 32.73 5.79 51.44  

新竹市 76 0 0.72 3.8  

小計 2,089.92 32.73 237.3 624.84  

中部區域 

846 公頃 

苗栗縣 82 0 0.25 5.4  

臺中市 2,349.13 260.16 23.69 108.02  

彰化縣 368 0 39.19 137.46  

南投縣 245.7 0 6.347 21.57  

雲林縣 1,852 0 10.37 59.26  

小計 4,896.83 260.16 79.847 331.71  

南部區域 

647 公頃 

嘉義縣 810 0 40,500CMD 無推估資料  

臺南市 1,650 278 9.3379 60.2164  

高雄市 764 186 184.9 無推估資料  

屏東縣 341.39 0 20 57.16  

小計 3,565.39 464 40,714.2379 117.3764  

花東及離島 

42 公頃 

宜蘭縣 ─ ─ ─ ─  

花蓮縣 ─ ─ ─ ─  

臺東縣 ─ ─ ─ ─  

澎湖縣 ─ ─ ─ ─  

小計 0  

總計 10,552.14 756.89 41,031.3849 1,073.9264  

 

（三）按經濟部 107 年 7月 23 日經授工字第 10720417621 號

函，就 125 年新增產業用地之分派情形，以北部區域

1,776 公頃、中部區域 846 公頃、南部區域 647 公頃

及東部區域 42公頃為原則。經檢視 18 直轄市、縣(市)
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新增產業用地之推估總量，北部區域為 2,089.92 公

頃、中部區域 4,896.83 公頃、南部區域 3,565.39 公

頃及花東及離島為無需求，總計 10,552.14 公頃，明

顯超過全國國土計畫明定之新增產業用地總量，故本

署前以 108 年 11 月 14 日營署綜字第 1081234820 號

函請有關單位(經濟部工業局、能源局、水利署、科技

部及台電公司)協助就 18直轄市、縣(市)國土計畫(草

案)目前推估資料提供意見，相關意見整理如下： 

1.就新增產業用地總量之整體性意見： 

(1)目前各縣市所規劃之用地面積缺乏明確說明 

依據目前直轄市、縣(市)國土計畫所提新增

產業用地面積，除新北市、新竹市，其餘縣市之

新增規劃用地面積皆明顯超過中央對於各縣市

新增產業用地的分派面積。建議地方政府進行新

增用地規劃時，應先研擬地方產業用地發展計畫，

說明新增用地之規劃方法，並就縣市產業政策、

產業用地利用現況，補充說明是否已盤點既有工

業區的發展現況，以及未來可供利用的潛力發展

用地，並說明新增規劃用地開發之必要性，以及

評估開發的可行性，以使縣市用地之發展規劃符

合實際產業發展需求。 

(2)新增產業用地劃設的範疇 

按全國國土計畫之指導，所推估之新增產業

用地需求總量 3,311 公頃，為 5年內有具體發展

計畫或需求，並符合城鄉發展地區第 2類之 3劃

設條件者，意即直轄市、縣(市)國土計畫的新增

用地規劃，如屬 5年內有具體開發利用計畫或有

可行財務計畫者，始得劃為城鄉發展地區第 2類
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之 3，其餘屬中長程計畫，則納入成長管理計畫

之未來發展地區。 

(3)新增產業用地劃設的原則 

依據全國國土計畫之指導，縣市新增產業用

地應先核實推估 5 年內具體可行的產業用地需

求面積，並遵循城鄉發展優先順序，優先使用既

有發展地區內之閒置、低度利用土地。其中，新

增產業用地的劃設應遵循產業用地新增規劃原

則，考量新增產業用地的必要性、適地性、群聚

發展潛力、開發與營運方式、是否符合都市發展

目標，作為評估納入新增產業用地總量之依據。 

2.就用電需求推估方式： 

(1)整體性意見 

A.為滿足新增產業用電需求及穩定供電，經濟部

持續滾動進行未來長期負載預測及電源開發

規劃，請各直轄市、縣(市)政府支持並協助推

動電力設施建設計畫，以滿足新增之用電需求。 

B.基於台電公司供電系統為單一電網系統，電力

潮流可透過電網互相流通支援(即無區域獨立

系統)下，建議各直轄市、縣(市)政府依實際

土地開發時程，向本公司提出用電需求申請，

做為未來電源開發與電網規劃之參考。 

C.有關直轄市、縣(市)政府用電量推估之預測用

電標的及預測用電單位各有迥異(如附表 4)，

請新北市、基隆市、桃園市、彰化縣、南投縣

及屏東縣再補充新增用電量估算；另有關預測

用電單位請以萬瓩估計，並請各縣市補充其用

電密度參採依據或來源，以及各縣市因產業用
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地發展用途差異造成用電密度不同之說明。 

 

附表 4  直轄市、縣(市)新增產業用地之用電標的(單位)整理表 

縣市 預測用電標的 預測用電單位 

全市(縣) 新增產業用地 萬瓩 億度 

新北市 V  V  

基隆市 V   V 

桃園市 V  V  

新竹縣  V V  

新竹市  V V  

苗栗縣  V V  

臺中市  V V  

彰化縣 V   V 

南投縣 V  V  

雲林縣  V V  

臺南市  V V  

屏東縣 V  V  

 

(2)個別性意見 

經濟部能源局就個別縣市之用電量推估方

式提供意見，整理如下附表 5。
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附表 5 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用電量推估方式說意見彙整表 

直轄市/

縣(市) 

新增產業用

地(公頃) 

科學工業園區新

增用地(公頃) 

用電量推估

(萬瓩) 
用電量推估方式說明 經濟部能源局意見 

新北市 694 0 286.54 

1.民生用電(電燈用戶)：依新北市統計年報，106 年電燈用

戶2,006,672戶，每用戶全年平均用電量(度)為 5,557度，

平均每戶每日用電量約為 15.22 度(約為 0.63 瓩)，依趨

勢推估目標年電燈用戶 2,420,600 戶，推估目標年電燈用

戶用電量約為 153.55 萬瓩。 

2.產業用電(電力用戶)：依新北市統計年報，106 年電力用

戶 35,444 戶，每用戶全年平均用電量(度)為 279,502 度，

平均每戶每日用電量約為 765.76 度(約為 31.91 瓩)，依

趨勢推估目標年電燈用戶 41,680 戶，推估目標年電力用

戶用電量約為 132.99 萬瓩。 

1. 現係以106年民生電燈

用戶每戶每日用電量及

產業電力用戶每戶每日

用電量推估，建請考量

節約用電措施，重新計

算推估之用電量。 

2. 利用106年民生電燈用

戶與產業用戶每日用電

量推估，非新增產業用

地所衍伸之用電需求 

基隆市 0 0 21.98 

依據經濟部能源局 102 年「全國長期負載預測與電源開發規

劃摘要報告」，101 至 121 年總用電需求每年成長率約 1.98%，

故以基隆市 105 年售電量 14.84 億度進行估算至 125 年預計

將達到 21.98 億度，而協和電廠 105 年發電量 82.47 億度，

已足敷用電需求，且若後續協和電廠順利改建後，應無需擔

心相關缺電問題。 

有關總用電需求每年成長

率請參照能源局「107年

全國電力資源供需報

告」；另建請考量節約用

電措施，重新計算推估之

用電量。 

 
 

桃園市 973.33 0 261.08 
1.參考能源統計年報全國工業部門歷年能源消費統計、歷年

桃園用電售電量、桃園工業用電占比與工商普查桃園歷年

1. 現係使用歷史資料以迴

歸分析推估，請釐清用
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工業產值資料，以迴歸分析法推計未來產值對應衍生之用

電需求。(108 年推估用電量 222.79 萬瓩)。 

2.本市 125 年工業總產值（含工業、倉儲業及違章）約 3.7

兆元，對應衍生之工業用電需求約 24,843 百萬度。 

3.以合法工業及倉儲業需求平均總量 8,352.79 公頃，推估合

法工業及倉儲業總產值約 2.3 兆元，並對應衍生之用電需

求約 261.08 萬瓩。 

4.本市已依供電上限調整工業總產值，故未來產業用電量尚

足夠。 

電量推估是否已考量節

約用電措施。 

2. 以迴歸方式推估，無提

供詳細方程式內容，無

法判斷推估結果是否為

新增用電 

新竹縣 346.59 32.73 51.44 

1.新增產業用地 346.59*500/10000=17.33。 

(單位產業用地用電量 500KW/公頃) 

2.科學園區依核可用電計畫書=34.11。 

1. 單位產業用地用電量建

議考量節約用電措施，

重新計算推估之用電

量。 

2. 以「用電密度(KW/公

頃)」估算用電需求，

建議補充其用電密度參

採依據或來源 

新竹市 76 0 3.8 

用電密度以 500 KW/公頃推估，推估新竹市將新增二級產業

用電量約 38,000 KW。 

1. 用電密度建議考量節約

用電措施，重新計算推

估之用電量。 

2. 以「用電密度(KW/公

頃)」估算用電需求，

建議補充其用電密度參

採依據或來源 
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苗栗縣 82 0 5.4 

1.產業用地：49 公頃*1000 用電密度(KW/公頃)=49,000KW/公

頃；公設用地：33 公頃*150 用電密度(KW/公頃)=4,950 KW/

公頃；合計 53,950KW/公頃。 

2.產業用地及公設用地用電密度(KW/公頃)係參考本縣審議

經驗值(尚考量節約用電)。 

1. 請釐清用電密度是否已

考量節約用電措施。 

2. 以「用電密度(KW/公

頃)」估算用電需求，

建議補充其用電密度參

採依據或來源 

臺中市 2,349.13 260.16 108.02 

【新增產業用地】 

1. 產 業 用 地 ： 1,409.48 公 頃 *650 用 電 密 度 (KW/ 公

頃)=916,160.70KW/公頃；公設用地：939.652 公頃*60 用

電 密 度 (KW/ 公 頃 )=56,379.12KW/ 公 頃 ； 合 計

972,539.82KW/公頃。 

2. 產業用地及公設用地用電密度(KW/公頃)係依據神岡豐洲

科技工業園區(一期)、桃園科技工業園區第二期開發計

畫、沙崙產業園區之平均值所得出(產業用地用電密度原

界於 500~800KW/公頃，因各產業業別差異，故取 650 中間

值；公設用電密度則界於綠地 10~400 污水處理場，但因

差異過大，故暫取產業園區開發經驗值 60KW/公頃。) 

【科學園區】 

1. 產 業 用 地 ： 156.10 公 頃 *650 用 電 密 度 (KW/ 公

頃)=101,462.40KW/公頃；公設用地：104.06 公頃*60 用電

密度(KW/公頃)=6,243.84KW/公頃；合計 107,706.24KW/公

頃。 

2.產業用地及公設用地用電密度(KW/公頃)係依據神岡豐洲

1. 用電密度建議考量節約

用電措施，重新計算推

估之用電量。 

2. 以「用電密度(KW/公

頃)」估算用電需求，

建議補充其用電密度參

採依據或來源 
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科技工業園區(一期)、桃園科技工業園區第二期開發計

畫、沙崙產業園區之平均值所得出(產業用地用電密度原

界於 500~800KW/公頃，因各產業業別差異，故取 650 中間

值；公設用電密度則界於綠地 10~400 污水處理場，但因

差異過大，故暫取產業園區開發經驗值 60KW/公頃。) 

彰化縣 368 0 137.46 

參考 101 年至 105 年彰化縣住宅、服務業、機關及工業用電

售電統計資料，以迴歸模型推估至 125 年彰化縣總用電量約

為 137.46 億度。 

1. 現係使用歷史資料以迴

歸分析推估，請釐清用

電量推估是否已考量節

約用電措施。 

2. 以迴歸方式推估，無提

供詳細方程式內容，無

法判斷推估結果是否為

新增用電 

南投縣 245.7 0 21.57 

1.根據台灣電力公司縣市工業用電資訊統計，民國 105 年南

投縣工業產值有 1858 億 6692 萬 5 千元(185,866,925 千

元/年)，當年工業用電 11 億 3025 萬 5772 度電/年

(1,130,255,772 度)。 

 1 度電：耗電量 1,000 瓦特(W)的用電器具，連續使用 1

小時(h)所消耗的電量。1 度電=1,000 瓦特˙小時

(1,000Wh)=1 千瓦特˙小時(1kWh)。假設一年工作 262

日，每日工作 8小時，一年有 2,096 小時。 

2.根據推估民國 125 年南投縣預計新增 74,360,130 千元，每

年預計新增 21,570 萬瓦。 

 每 年 每 千 元 工 業 用 電 度 數 =1,130,255,772 度

1. 每年每千元工業用電度

數建議考量節約用電措

施，重新計算推估之用

電量。 

2. 以全年工作時數(2,096

小時)評估，與其他縣

市以全年8,760小時計

算用電量(萬瓩)不同，

建議南投縣宜再確認 
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÷185,866,925 千元/每年=6.08 度/每年每千元。 

 每 年 新 增 工 業 用 電 度 數 =6.08 度 / 每 年 每 千 元

74,360,130 千 元 =452109590 度 / 每 年

=452109590(1000 瓦小時/每年)。 

 每年新增工業用電瓦=452109590 度/每年1000 瓦小時

/每度÷2096 小時/每年=215701140 瓦/每年=21,570 萬

瓦/每年。 

雲林縣 1,852 0 59.26 

產業用地：1,111 公頃*500 用電密度(KW/公頃)=555,500KW/

公頃；公設用地：741 公頃*50 用電密度(KW/公頃)=37,050KW/

公頃。 

1. 用電密度建議考量節約

用電措施，重新計算推

估之用電量。 

2. 以「用電密度(KW/公

頃)」估算用電需求，

建議補充其用電密度參

採依據或來源 

嘉義縣 810 0 無推估資料 無推估資料 請提供用電量推估結果。 

臺南市 1,650 278 60.2164 

【新增產業用地】 

有關本市新增產業用地(不含科學工業園區新增產業用地)水

電需求推估方式，依目前臺南市新吉工業區及七股工業區平

均用水量及用電量現況為例，進行新增產業用地用水、電量

估算。其中，七股科工區之平均用量較高，作為高估計量、

新吉工業區作為低估計量。  

新吉工業區：平均每日用水量 10.77 (CMD/公頃) 平均每日

用電量 330.81 (KW/公頃) 七股科工區：平均每日用水量

1. 平均每日用電量建議考

量節約用電措施，重新

計算推估之用電量。 

2. 以「用電密度(KW/公

頃)」估算用電需求，

建議補充其用電密度參

採依據或來源 
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56.58 (CMD/公頃) 平均每日用電量 364.86 (KW/公頃) 

 

 
【科學園區】 

1.依土地使用單位面積需水、電量評估。 

2.用電量推估：26 萬 KW。 

高雄市 764 186 無推估資料 無推估資料 請提供用電量推估結果。 

屏東縣 341.39 0 57.16 

1.住商用電部分，由屏東縣 106 年住商用電數及人口數推估

每人住商用電 40280.1 度/年，故推估 125 年住商用電共

需 33.07 億度電/年(=37.75 萬瓩)。 

2.綜合住商用及工業用電量需求，總用電量約 57.16 萬瓩。 

1. 每人住商用電建議考量

節約用電措施，重新計

算推估之用電量。 

2. 以每人住商用電量推

估，非新增用電量計算

邏輯。 
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3.就用水需求推估方式： 

(1)整體性意見： 

直轄市、縣(市)政府就用水推估目的各有迥

異，請各直轄市、縣(市)政府僅就新增產業用地

之用水量予以推估，聚焦在新增產業用地所需用

水之呈現，並扣除生活用水量及既有產業用水量，

俾利檢視。 

(2)個別性意見 

經濟部水利署就 18 直轄市、縣(市)新增產

業用地用水量推估方式之意見，整理如下表 6。
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

新北市 694 0 170.91 

1.生活用水：水利署 106 年統計本市年生活用水量為

42,855 萬噸，供水人數 389 萬人，平均每人生活

用水量約為 0.302 噸/日，以目標年 440 萬人推

估，目標年生活用水約為 132.80 萬噸/日。 

2.產業用水：水利署 106 年統計本市產業用水面積

1,294.12 公頃，用水量 75.62 百萬噸，平均每公

頃用水量約為 160.09 噸/日，以目標年產業用地

2,380 公頃(含新增)推估，目標年產業用水約為

38.10 萬噸/日。 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將生活用水量及既有產業用水量扣

除。 

2.依據用水量推估方式說明，新增產業用

水以單位面積平均用水量及目標年新

增產業用地面積計算，經核算用水量與

表內推估值不符，建議再酌修。 

3.本署刻已推動板新地區供水改善計畫，

未來翡翠水庫可調度支援板新及鄰近

地區最大每日 101 萬噸水量，加上其它

穩定供水方案，可穩定新北地區產業及

民生用水。 

基隆市 0 0 14.35 

1.參考水利署 106 年工業用水量統計報告，換算基隆

市每公頃產業用地每天需水量約惟 128.7 公噸，

若以 286.50 公頃試算，每天約需 3.69 萬噸水。

參考水利署 106 年生活用水量統計報告，換算基

隆市每人每天用水量約 296 公升，以目標年人口

36 萬人估算，每日約需 10.66 萬噸水。 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將生活用水量及既有產業用水量扣

除。 

2.無新增產業用地，新增產業用水量應為

0。 
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

2.總計工業用水加計生活用水每日約需 14.35 萬噸

水，而現況供給基隆市水源之來源為淨水場，供水

能力為每日 27.5 萬噸水，應足敷需求。 

3.本署刻正推動基隆地區穩定供水方案

各項工作，包括自來水減漏等，將可穩

定基隆地區民生及產業用水。 

桃園市 973.33 0 45.53 

1.參考經濟部水利署桃園歷年工業用水統計與工商

普查桃園歷年工業產值資料，以迴歸分析法推計

未來產值對應衍生之用水需求。(108 年推估用水

量 46.06 萬噸/日) 

2.本市 125 年工業總產值（含工業、倉儲業及違章）

約 3.7 兆元，對應衍生之用水需求約 233.8 百萬

噸/年。 

3.以合法工業及倉儲業需求平均總量 8,352.79 公

頃，推估合法工業及倉儲業總產值約 2.3 兆元，

並對應衍生之用水需求約 45.53 萬噸/日。 

4.因本市工業用水逐年減少、製程精緻化及再生水源

比例漸增，故無新增用水量之需求。 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將既有產業用水量扣除。 

2.本署刻正積極推動板新地區供水改善

計畫二期工程，未來透過該工程可將北

水南調，亦即翡翠水庫清水支援板新及

鄰近地區用水，石門水庫原供應板新地

區清水則回供桃園地區使用，配合各項

推動中穩定供水方案（自來水減漏、強

化工業用水回收再利用），將可穩定桃

園地區民生及產業用水。 

新竹縣 346.59 32.73 5.79 

1.新增產業用地 346.59*95/10000=3.29 

(單位產業用地用水量 95CMD/公頃) 

2.科學園區依核可之用水計畫書=2.5 

1.新增產業用水無意見，新增科學園區用

水建議補充說明。 

2.本署刻正辦理桃園新竹備援管線，預計
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

可於 109 年底完成，屆時桃園可調配新

竹地區水量可提升至最大 20 萬噸/日。 

3.本署持續積極推動新竹地區穩定供水

方案各項工作，包括自來水減漏、強化

工業用水回收再利用及備援水井增加

每日 3萬噸水源等，預期可穩定新竹地

區民生及產業用水。 

新竹市 76 0 0.72 

1.參考經濟部水利署訂頒之用水計畫書審查作業要

點產業單位用水量及引入產業別，新竹地區新增

產業用地之平均每單位產業用水量約 95CMD/公

頃，推估新竹市將新增二級產業用水量約7,220噸

/日。 

2.新竹地區(新竹縣、市)供水方案，將以天花湖生態

水庫興建工程及桃園新竹備援管線等計畫(皆已

列入前瞻基礎建設計畫)因應新竹地區水資源短

缺之課題。 

1.本部分無意見。 

2.本署刻正辦理桃園新竹備援管線，預計

可於 109 年底完成，屆時桃園可調配新

竹地區水量可提升至最大 20 萬噸/日。 

3.本署持續積極推動新竹地區穩定供水

方案各項工作，包括自來水減漏、強化

工業用水回收再利用及備援水井增加

每日 3萬噸水源等，預期可穩定新竹地

區民生及產業用水。 

苗栗縣 82 0 0.25 

1.產業用地：49 公頃*238.84(單位用水量 CMD/公

頃)=11,703CMD；公設用地：33 公頃*20(單位用水

量 CMD/公頃)=660CMD；合計 12,363CMD*80%工業

本部分無意見。 
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

用水回收率=0.25 萬噸/日。 

2.前開產業用地單位用水量係依據經濟部水利署

105 年工業用水量統計報告(中部地區)；公設用地

單位用水量係依據經濟部法令 

 

臺中市 2,349.13 260.16 23.69 

【新增產業用地】 

1.產業用地：1,409.48 公頃*138(單位用水量 CMD/公

頃)=194,508CMD；公設用地：939.652 公頃*20(單

位用水量 CMD/公頃)=18,793CMD；合計 21.33 萬噸

/日。 

2.產業用地單位用水量係依據經濟部水利署各項用

水統計資料庫(因各項產業業別不同用水量有差

異，暫先取平均值 138 作為設定數值；公設用地

單位用水量係依據經濟部法令。 

【科學園區】 

1.產業用地：156.096 公頃*138(單位用水量 CMD/公

頃)=21,154CMD；公設用地：104.064 公頃*20(單

位用水量 CMD/公頃)=2,081CMD；合計 2.36 萬噸/

1.本案所填列之新增產業用地較大，是否

有包含目前既設之工業區面積，請確

認。為符表格需求，建議依實際新增工

業用地重新估算用水需求。 

2.臺中地區除持續推動福田、水湳及豐原

再生水可增供 7.8 萬噸/日外，並積極

推動大安大甲溪水源聯合運用計畫增

供 25 萬噸/日，合計可增加 32.8 萬噸/

日，至 120 年臺中地區供水能力將可提

升至約 162 萬噸/日。 



19 

附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

日。 

2.產業用地單位用水量係依據經濟部水利署各項用

水統計資料庫(因各項產業業別不同用水量有差

異，暫先取平均值 138 作為設定數值；公設用地

單位用水量係依據經濟部法令。 

彰化縣 368 0 39.19 

依臺灣中部區域水資源經理基本計畫（經濟部水利

署，105 年），在預期提升抄見率、減少漏水情境及

工業用水中成長趨勢下，120年彰化地區自來水水資

源需求量（含生活及工業用水）為每日38.30萬公噸；

以迴歸模型推估至125年，自來水水資源需求量為每

日39.19萬公噸。 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將生活用水量及既有產業用水量扣

除。 

南投縣 245.7 0 6.347 

1.根據經濟部水利署各項用水統計資料庫整理，106

年南投縣工業用水面積約 403.51 公頃，用水量約

27.31 百萬立方公尺/每年，平均每年每日新增

6.3470 萬噸。 

每年每公頃用水量=27.31 百萬立方公尺/每年

÷403.51 公頃=0.067 百萬立方公尺/每年每公頃。 

2.根據推估民國 125 年南投縣預計新增 245.7 公頃，

1.每公頃每日用水量算法係以每年總用

水量除以 365 日，故本案需水量應更正

為 1663 萬噸/365 日=4.56 萬噸/日。 

2.本署刻正推動鳥嘴潭人工湖計畫，完成

後可增加南投草屯地區供水量 4 萬噸/

日，加上自來水減漏改善，預期可穩定

地方用水。 
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

預計新增用水 16.63 百萬立方公尺/年。根據經濟

部水利署各項用水統計資料庫整理，每年平均工

作日為 262 日，因此推估每日約需增加 6.347 萬

噸的水。 

每日新增用水量=0.067 百萬立方公尺245.7 公

頃÷262 日=0.06347 百萬立方公尺/每日=6.3470

萬噸/每日。 

雲林縣 1,852 0 10.37 

產業用地：1,111 公頃*80(單位用水量 CMD/公

頃)=88,880CMD；公設用地：741 公頃*20(單位用水

量 CMD/公頃)=14,820CMD。 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將既有產業用水量扣除。 

2.湖山水庫與集集堰聯合運用每日供水

量 43.2 萬噸，可提供雲林地區每日

35.2 萬噸地面水，除替代雲林地區自來

水系統抽取之地下水外，預計未來尚有

餘裕水量可穩定用水。 

嘉義縣 810 0 40,500CMD 

採用大埔美與馬稠後工業園區平均 1公頃用水需求

量比值換算大埔美面積各項目用水量 1日

20,500CMD(439 公頃)，馬稠後為 28,000CMD(546 公

1.用水量推估方式無意見，惟用水量單位

建議統一為萬噸/日。 

2.台水公司刻正積極推動自來水減漏計

畫，未來調度湖山水庫支援嘉義地區最
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

頃)，兩者取中間值，1公頃 1日為 50CMD。 大每日 4萬噸水量，配合本署推動各項

穩定供水方案，可穩定嘉義地區產業及

民生用水。 

臺南市 1,650 278 9.3379 

【新增產業用地】 

有關本市新增產業用地(不含科學工業園區新增產業

用地)水電需求推估方式，依目前臺南市新吉工業區

及七股工業區平均用水量及用電量現況為例，進行

新增產業用地用水、電量估算。其中，七股科工區

之平均用量較高，作為高估計量、新吉工業區作為

低估計量。  

新吉工業區：平均每日用水量 10.77 (CMD/公頃) 

平均每日用電量 330.81 (KW/公頃) 七股科工區：

平均每日用水量 56.58 (CMD/公頃) 平均每日用電

量 364.86 (KW/公頃) 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將生活用水量及既有產業用水量扣

除。 

2.請補充科學園區新增用水推估說明。 

3.本署已完成曾文水庫加高蓄升，刻正積

極推動白河水庫更新改善工程，未來搭

配台南高雄水源聯合運用及安平、永

康、仁德再生水各項穩定供水方案，預

期可穩定台南地區產業及民生用水。 
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

 

 

【科學園區】 

1.依土地使用單位面積需水、電量評估。 

2.用水量推估：3.8(萬噸/日)。 

高雄市 764 186 184.9 

無推估資料 1.目前無用水量推估方式說明，建請補

充。 

2.本署刻正推動曾文南化聯通管、再生水

及自來水減漏等相關工作，預期可提升

高雄地區產業及民生用水之供水穩定。 
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附表 6 直轄市、縣(市)國土計畫涉及新增產業用地之用水量推估方式意見彙整表 

直轄市

/縣

(市) 

新增產業

用地(公

頃) 

科學工業園

區新增用地

(公頃) 

用水量推估

(萬噸/日) 
用水量推估方式說明 經濟部水利署意見 

屏東縣 341.39 0 20 

參酌 106 年「臺灣南部區域水資源經理基本計畫」，

以 120 年自來水系統普及率 63.15%為目標，依自

來水系統售水率趨勢 70.35%、每人每日生活用水量

趨勢值 253 公升、人口數約 78.87 人的條件下，推

估民國 120 年用水量 18.9 萬噸/日。依其趨勢 125

年約 20 萬噸/日。  
 

1.用水推估目標與表頭不符。本表為新增

產業用地用水量推估，建議聚焦在新增

產業用地所需用水之呈現，以符格式。

並將生活用水量及既有產業用水量扣

除。 

2.台水公司刻正辦理自來水減漏工程及

區域水源開發等工作，預期可穩定屏東

地區產業及民生用水。 
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4.就科學園區用水用電推估方式： 

科技部就新竹縣、新竹市、臺中市、臺南市及高

雄市之科學園區用地用水用電推估方式提供意見，

整理如下附表 7。
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附表 7 直轄市、縣(市)國土計畫涉及科學園區之用電及用水量推估方式意見彙整表 

直轄市/

縣(市) 

新增產業用

地(公頃) 

科學工業園區新

增用地(公頃) 

用電量推估

(萬瓩) 
用電量推估方式說明 科技部意見 

新竹縣 346.59 32.73 51.44 

1.新增產業用地

346.59*500/10000=17.33。 

(單位產業用地用電量 500KW/

公頃) 

2.科學園區依核可用電計畫書

=34.11。 

【用電量推估】 

1.竹科(寶山用地)擴建計畫，行政院已核定，新增用

32.73 公頃、用電 34.11 萬瓩。 

2.竹科(寶山用地)第 2期擴建計畫，訂 109 年 3 月陳

報行政院核定，計畫新增用地 96.76 公頃、用電

120.0 萬瓩。實際用地及用電量以行政院核定計畫

內容為據。 

【用水量推估】 

1.竹科(寶山用地)擴建計畫，行政院已核定，新增用

地 32.73 公頃、用水 2.5 萬噸/日。 

2.竹科(寶山用地)第 2期擴建計畫，訂 109 年 3 月陳

報行政院核定，計畫新增用地 96.76 公頃、用水

12.0 萬噸/日。實際用地及用水量以行政院核定計

畫內容為據。 

新竹市 76 0 3.8 

用電密度以 500 KW/公頃推估，

推估新竹市將新增二級產業用電

量約 38,000 KW。 

【用電量推估】 

竹科(X 基地)擴建計畫，訂 108 年 12 月陳報行政院

核定，計畫新增用地 3.74 公頃、用電 1.51 萬瓩。實

際用地及用電量以行政院核定計畫內容為據。 

【用水量推估】 
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竹科(X 基地)擴建計畫，訂 108 年 12 月陳報行政院

核定，計畫新增用地 3.74 公頃、用水 0.27 萬噸/日。

實際用地及用水量以行政院核定計畫內容為據。 

臺中市 2,349.13 260.16 108.02 

1.產業用地：156.10 公頃*650 用

電 密 度 (KW/ 公

頃)=101,462.40KW/公頃；公設

用地：104.06 公頃*60 用電密

度(KW/公頃)=6,243.84KW/公

頃；合計 107,706.24KW/公頃。 

2.產業用地及公設用地用電密度

(KW/公頃)係依據神岡豐洲科

技工業園區(一期)、桃園科技

工業園區第二期開發計畫、沙

崙產業園區之平均值所得出

(產業用地用電密度原界於

500~800KW/公頃，因各產業業

別差異，故取 650 中間值；公

設用電密度則界於綠地10~400

污水處理場，但因差異過大，

故暫取產業園區開發經驗值

60KW/公頃。) 

【用電量推估】 

1.查「全國國土計畫」至民國 125 年(西元 2036 年)

科學園區未來用地需求為 1,000 公頃，又「新設（含

擴建）科學園區政策評估說明書」至 2030 年科學

園區未來用地需求為 600 公頃。中科管理局所轄之

二林園區及后里園區七星基地甫於 107 年完成環

境影響評估相關程序，上開園區所釋出之土地尚可

滿足該局至 2036 年之產業土地需求總量。 

2.該局目前將以積極開發既有后里園區七星基地、二

林園區為優先。 

3.該局業於 108 年 9 月 27 日發函臺中市政府，並於

108 年 11 月 15 日臺中市政府召開之「臺中市國土

計畫審議會第 1次會議」要求刪除「科學園區需地

260 公頃」之相關文字內容。 

4.綜上，附表中台中市政府之科學園區土地需求應為

0，水電需求則應請市府配合調整。 

【用水量推估】 

1.查「全國國土計畫」至民國 125 年(西元 2036 年)

科學園區未來用地需求為 1,000 公頃，又「新設（含
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擴建）科學園區政策評估說明書」至 2030 年科學

園區未來用地需求為 600 公頃。中科管理局所轄之

二林園區及后里園區七星基地甫於 107 年完成環

境影響評估相關程序，上開園區所釋出之土地尚可

滿足該局至 2036 年之產業土地需求總量。 

2.該局目前將以積極開發既有后里園區七星基地、二

林園區為優先。 

3.該局業於 108 年 9 月 27 日發函臺中市政府，並於

108 年 11 月 15 日臺中市政府召開之「臺中市國土

計畫審議會第 1次會議」要求刪除「科學園區需地 

260 公頃」之相關文字內容。 

4.綜上，附表中臺中市政府之科學園區土地需求應為

0，水電需求則應請市府配合調整。 

臺南市 1,650 278 60.2164 

1.依土地使用單位面積需水、電

量評估。 

2.用電量推估：26 萬 KW。 

【用電量推估】 

新增園區面積約 103.65 公頃，用電需求初步推估特

高壓 161KV 約 11 萬 KW，高壓 22.8KV 約 5 萬 KW，需

求推估方式係依產業類型單位面積需電量評估。 

備註:上開填具內容尚屬草案內容，台南園區擴建計

畫刻辦理擴建計畫研提作業中。 

【用水量推估】 

新增園區面積約 103.65 公頃，用水需求約 1.3 萬噸

/日，需求推估方式係依產業類型單位面積需水量評
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估。 

備註:上開填具內容尚屬草案內容，台南園區擴建計

畫刻辦理擴建計畫研提作業中 

高雄市 764 186 無推估資料 無推估資料 

【用電量推估】 

橋頭園區面積約262.39公頃，用電需求初步推估特高

壓161KV約26萬KW，高壓22.8KV約19萬KW；需求推估方

式係依產業類型單位面積需電量評估。 

備註:上開填具內容係依據修正後之橋頭園區籌設計

畫書內容填具，修正後之橋頭園區籌設計畫書已於

108年10月25日函送國發會轉陳行政院核定中。 

【用水量推估】 

橋頭園區面積約262.39公頃，用水需求約4萬噸/日；

需求推估方式係依產業類型單位面積需水量評估。 

備註:上開填具內容係依據修正後之橋頭園區籌設計

畫書內容填具，修正後之橋頭園區籌設計畫書已於

108 年 10 月 25 日函送國發會轉陳行政院核定中。 
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（四）請經濟部工業局、能源局、水利署、科技部及台電公

司就直轄市、縣(市)國土計畫(草案)新增產業用地總

量及用水用電推估方式之意見協助說明。 

（五）請直轄市、縣(市)政府就有關單位所提意見及相關意

見參採情形予以說明。 

擬辦： 

（一）請直轄市、縣(市)政府按本次會議討論結果參考修正

各該國土計畫(草案)，並納為後續審議作業之參考。 

（二）請經濟部工業局協調直轄市、縣(市)政府按區域分派

量調整產業用地，並請協助於 109 年 1 月前提供協調

結果，俾本署辦理後續審議作業。 

參、臨時動議 

肆、散會
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附表 1   各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫預定期程表 

縣市 

辦理公開展覽 

及公聽會 

提直轄市、縣（市）國

土計畫審議會審議（含

提大會及修正計畫草

案） 

函報本部 

提本部國土計畫審議會

審議（含提大會及修正

計畫草案） 

核定 公告實施 

預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

新北市 108.04.30 108.05.27 
108.06.30 
108.08.31 

108.08.19 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

桃園市 108.04.30 108.06.05 
108.06.30 
108.07.31 

108.07.11 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

臺中市 
108.06.30 
108.07.31 

108.09.12 108.08.31 108.10.31 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

臺南市 
108.06.01 
108.07.31 

108.08.15 
108.08.01 
108.08.31 

108.09.19 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

高雄市 
108.06.15 
108.07.31 

108.07.31 
108.07.15 
108.08.31 

108.09.30 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

基隆市 
108.06.30 
108.07.31 

108.10.28 
108.08.31 
108.09.30 

108.10.21 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

新竹市 
108.06.30 
108.07.31 

108.12.12 
108.07.31 
108.08.31 

 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

宜蘭縣 
108.05.31 
108.07.31 

108.12.18 
108.07.01 
108.08.31 

 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

新竹縣 
108.06.15 
108.07.15 

108.07.17 108.08.15 108.09.23 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

苗栗縣 
108.07.31 
108.08.31 

108.09.11 108.08.31 108.10.17 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

彰化縣 
108.05.15 
108.07.15 

108.11.13 
108.06.15 
108.08.31 

 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

南投縣 
108.06.15 
108.07.31 

108.10.01 108.08.31 108.11.06 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

雲林縣 
108.06.30 
108.08.31 

108.09.19 
108.07.31 
108.09.30 

 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

嘉義縣 
108.05.31
108.07.15 

108.08.08 
108.06.30 
108.08.31 

108.10.24 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  
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屏東縣 
108.06.30 
108.07.31 

108.09.17 
108.07.31 
108.08.31 

108.10.24 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

花蓮縣 
108.06.30 
108.07.31 

108.08.12 
108.07.31 
108.08.31 

108.10.02 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

臺東縣 
108.06.30 
108.07.31 

108.10.18 
108.07.31 
108.08.31 

108.12.04 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  

澎湖縣 
108.06.30 
108.07.31 

108.10.01 108.08.31 108.11.30 108.10.31  109.02.28  109.03.07  109.04.30  
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附表 2  各直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫規劃作業之目前規劃及實際辦理期程彙整表 

縣/市 

法定作業階段(請縣市承辦窗口填列*) 
落後情形說明 

(請縣市承辦窗口填列*) 

前次會議辦理情形追蹤(此欄位勿動) 

(按：第 42 次研商會議結論) 公展 公展說明會/公聽會 
縣/市級審議會 函報本部審

議 專案小組 大會 

新北市 108/05/27 已完成，共 30 場 

8/21、8/27、

9/3、10/16、

10/22、11/14，

已召開 6 場 

8/19、12/9 預計 108/12   
請按預定期程持續辦理，並以 108 年

12 月底前為目標，函報本部審議。 

桃園市 108/06/05 已完成，共 13 場 

7/11、7/15、

7/26、預計 1 月

初召開第 4、5 次

專案小組會議 

4 月 23 日 預計 109/1 

預計 108/12/19 府內研商確認修

正內容後，1 月初召開第 4、5 次

專案小組會議。 

公開展覽程序已於 108 年 7 月辦理完

竣，並於 7 月間召開 3 次專案小組，

後續請儘速安排相關審議作業，並以

108 年 12 月底前為目標，函報本部審

議。 

臺中市 108/09/12 已完成，共 24 場   11 月 15 日 預計 109/1 

(一)已完成公開展覽與公聽會作

業，並於 108 年 11 月 15 日

提至本市國土審議會第 1 次

會議報告與討論後續審議機

制。 

(二)本局已簽陳後續本計畫專案

小組籌組作業(城鄉與農業發

展組、國土保育與海洋資源

組)，俟簽准確認各組成員後

將續行召開專案小組會議。 

(三)暫訂於 12 月 25 日、12 月 31

日召開小組會議，另於 12 月

16、17 日先行召開府內、局

內會前會。另為利今年與明年

度審議會無縫轉軌，本局同步

簽陳辦理 109 年度「台中市國

土計畫審議會」續改聘作業。 

(一)請按預定期程持續辦理，於108 年

12 月召開 4 場專案小組會議，並

以 108 年 12 月底前為目標，函報

本部審議。 

(二)考量臺中市政府本次並未派員參

加，請該府於會後提供書面意見，

說明目前辦理情形及後續預定進

度。 
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縣/市 

法定作業階段(請縣市承辦窗口填列*) 
落後情形說明 

(請縣市承辦窗口填列*) 

前次會議辦理情形追蹤(此欄位勿動) 

(按：第 42 次研商會議結論) 公展 公展說明會/公聽會 
縣/市級審議會 函報本部審

議 專案小組 大會 

臺南市 108/08/15 已完成，共 10 場   
9/19、

12/25(第 2 次) 
預計 108/12 

公聽會陳情意見眾多，日前蒐集

各機關的初步回應意見。整理回

應意見將於小組會議討論。 

(一)請儘速安排審議作業及時程，儘速

完成預定之 4 場專案小組及 3 場

大會，並以 108 年 12 月底前為目

標，函報本部審議。 

(二)如有執行困難或須本部協助事項，

請儘速向作業單位提出。 

高雄市 108/07/31 

已完成，共 8 場(另

因地方需求再加開六

龜場) 

10/14、10/21、

10/22、11/8、

11/15、11/28、

12/9 已召開 7

場，預計 12/23

召開第 8 次專案小

組 

9/30、預計明

年 1 月召開第

2 次大會 

預計 109/1   

請按預定期程持續辦理，於 108 年 12

月召開專案小組及大會，並以 108 年

12 月底前為目標，函報本部審議。 

基隆市 108/10/28 已完成，共 7 場 

108/12/4：第 1

次專案小組審查 

108/12/9：第 2

次專案小組審查 

108/10/21：

第 1 次大會 

109/1：預計

召開 1 至 2 場

大會 

預計 109/1 
108 年 12 月 27 日期末成果報告

書審查會議。 

請按預定期程持續辦理，於 108 年 12

月召開 4 場專案小組、109 年 1 月召

開 1～2 場大會，並以 109 年 1 月底

前為目標，函報本部審議。 

新竹市 108/12/12 預計召開 3 場   

108/12、

109/1-2，共 3

場 

預計 109/2

下旬 

(一)草案於 108 年 11 月 28 日向

首長報告確認(定稿)。 

(二)預計 108 年 12 月 12 日起公

開展覽 30 日，12 月 18 日(1

場)、12 月 19 日(2 場)辦理 3

場公聽會。 

(一)請按預定期程於 108年12月上旬

辦理公開展覽及 3 場公聽會。 

(二)後續預定於 108 年 12 月、109 年

1 月及 2 月各召開 1 場（共 3 場）

國土計畫審議會大會，請加速趕

辦，儘量於 109 年 1 月底前完成。  

(三)建議國土計畫審議會委員籌組事

宜應與公展程序併行辦理，並評估

於公開展覽期間先行提國土計畫

審議會報告草案，加速後續審議作

業。 
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縣/市 

法定作業階段(請縣市承辦窗口填列*) 
落後情形說明 

(請縣市承辦窗口填列*) 

前次會議辦理情形追蹤(此欄位勿動) 

(按：第 42 次研商會議結論) 公展 公展說明會/公聽會 
縣/市級審議會 函報本部審

議 專案小組 大會 

宜蘭縣 108/12/18 
108/12~109/01，

預定召開 12 場 
      

(一)預定 108/12/18 開始公開展

覽 30 日。 

(二)預定公展期間召開1次縣國審

會提會報告，刻配合公展時程

及首長時間安排中。 

(三)公展後於 109/02-03 期間預

計召開 2 場國審會大會，如審

議通過即報部審議 

(一)請按預定期程於 108年12月上旬

辦理公開展覽及 12 場公聽會。 

(二)後續預定召開 2 場國土計畫審議

會大會，請加速趕辦，儘量於 109

年 1 月底前完成。 

(三)如有執行困難或須本部協助事項，

請儘速向作業單位提出。 

新竹縣 108/07/17 已完成，共 13 場 
11/21、11/22 已

召開 2 場 

2019/9/23、

預計 12 月下旬 
預計 109/1   

請按預定期程持續辦理，於 108 年 12

月下旬提報國土計畫審議會大會，並

以 109 年 1 月底前為目標，函報本部

審議。 

苗栗縣 108/09/11 已完成，共 5 場 

10/17、10/21、

10/22，已召開 3

場 

12/4，大會通

過 
預計 108/12   

請按預定期程持續辦理，於 108 年 12

月上旬提報國土計畫審議會大會，並

以 108 年 12 月底前為目標，函報本

部審議。 

彰化縣 108/11/13 

108/11/13~12/13，

召開 4 場(11/18、

11/19、11/28、

11/29) 

  

預計辦理 4 場

國土審議會，

第 1 場預計

12/25 召開 

  

(一)計畫草案已於 11/13 公開展

覽。 

(二)公展期間辦理 4 場公聽會。 

(三)預計辦理 4 場國土審議會，第

1 場預計 12/25 召開。 

(四)儘速完成本縣國土計畫審議

作業後，報部審議。 

(一)請按預定期程於 108 年 11 月至

12 月辦理公開展覽及 4 場公聽

會；後續並召開 4 次國土計畫審議

會大會。 

(二)請提前辦理國土計畫審議會委員

續改作業，並以 109 年 1 月底前

為目標，函報本部審議。 

南投縣 108/10/01 已完成，共 13 場   

預定 11/6、

11/13、

11/20、

11/27，分議

題召開 4 次大

會後，12 月底

前報部審議 

預計 108/12   

(一)請按預定期程於 108年12月召開

國土計畫審議會；如有本署協助與

規劃團隊討論修正內容之需要時，

請洽作業單位安排召開工作會議。 

(二)請以 109 年 1 月底前為目標，函

報本部審議。 
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縣/市 

法定作業階段(請縣市承辦窗口填列*) 
落後情形說明 

(請縣市承辦窗口填列*) 

前次會議辦理情形追蹤(此欄位勿動) 

(按：第 42 次研商會議結論) 公展 公展說明會/公聽會 
縣/市級審議會 函報本部審

議 專案小組 大會 

雲林縣 108/09/19 已完成，共 8 場   

12/11 辦理國

審會會前會完

畢 

預定 109/1/3

召開第二次會

前會 

預計 109/1 

(一)因府內各單位均需提供資料

及土管等完整齊全論述，爰預

定 109/1/3 召開第二次會前

會，並於 1/21 前向本縣縣長

報告。 

(二)儘速趕辦後續本縣國土計畫

審議作業。 

(一)請按預定期程於 108年12月召開

國土計畫審議會之會前會，並儘速

安排確定專案小組及大會會議時

間。 

(二)請以 109 年 1 月底前為目標，函

報本部審議。 

嘉義縣 108/08/08 已完成，共 4 場 

10/24、10/28、

10/31，已召開 3

場 

9/27、預定 12

月 
預計 108/12 

(一) 為廣為宣導本縣國土計畫內

容，業於 108 年 11 月 12 日

召開座談說明會，邀請全縣議

員、公所、村里長及社區發展

協會與會。 

(二) 預定 12 月 16 日於阿里山鄉

說明國土計畫原住民地區規

劃事宜。 

(三) 本府刻正逐一確認各公所是

否仍有規劃需求。 

(一)請按預定期程於 108年12月底召

開國土計畫審議會大會。 

(二)請以 109 年 1 月底前為目標，函

報本部審議。 

(三)另針對「對地綠色補貼」政策，請

作業單位安排會議，請行政院農業

委員會說明。 

屏東縣 108/09/17 已完成，召開 6 場     預計 109/1   

(一)請按預定期程，於 108 年 12 月

間，召開國土計畫審議會 3 次專案

小組，並於 109 年 1 月底前提大

會審議。 

(二)請以 109 年 1 月底前為目標，函

報本部審議。 

花蓮縣 108/08/12 已完成，共 13 場 

11/25、11/26、

12/05、12/06，

已召開 4 場 

10/2、12/27 預計 108/12   

(一)請按預定期程辦理。 

(二)請以 108 年 12 月底前為目標，函

報本部審議。 
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縣/市 

法定作業階段(請縣市承辦窗口填列*) 
落後情形說明 

(請縣市承辦窗口填列*) 

前次會議辦理情形追蹤(此欄位勿動) 

(按：第 42 次研商會議結論) 公展 公展說明會/公聽會 
縣/市級審議會 函報本部審

議 專案小組 大會 

臺東縣 108/10/18 已完成，共召開 4 場   
12/4、

12/25、1/8 
預計 109/1 

12/4 第一場縣國審會(全案報告) 

12/25 第二場(人陳意見)，1/8(第

三場-總結報告) 

(一)請按預定期程，於 108 年 12 月底

召開 2 次國土計畫審議會大會。 

(二)請以 109 年 1 月底前為目標，函

報本部審議。 

(三)另國土功能分區劃設作業是否涉

及應踐行原住民族基本法第 21 條

諮商取得共識規定，請作業單位提

供原住民族委員會函示供直轄市、

縣（市）政府參考。 

澎湖縣 108/10/01 
已完成，共召開 6+1

場 

預計召開 2 次專案

小組會議 

11/30、預定

12 月 
預計 108/12 

(一)計畫草案已於 09/30 公開展

覽。 

(二)公展期間辦理 7 場公聽會。 

(三)預計辦理 4 場國土審議會，第

1 場預計 11/30 召開。 

(四)儘速完成本縣國土計畫審議

作業後，報部審議 

(一)請按預定期程持續辦理。 

(二)請以 109 年 1 月底前為目標，函

報本部審議。 

 

 

 

 

 


